ISCS#FEP - Feature #1355

□□□□□□ **csv**□□□

04/25/2021 09:17 AM - jingke lu

Status:	Resolved	**Start date:**	04/25/2021
Priority:	Normal	**Due date:**	05/08/2021
Assignee:	jingke lu	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	60.00 hours
Target version:	3.0.5	**Spent time:**	0.00 hour
Defect version:			

Description

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

History

#1 - 04/25/2021 09:17 AM - jingke lu

- Status changed from New to In Progress

#2 - 04/26/2021 07:20 PM - jingke lu

- % Done changed from 0 to 50

□□

#3 - 05/06/2021 03:13 PM - jingke lu

- Due date changed from 04/28/2021 to 05/08/2021

- Estimated time changed from 30.00 h to 60.00 h

□□□□□□□□□□□□□□□□

#4 - 05/11/2021 11:43 AM - jingke lu

- Status changed from In Progress to Resolved

- % Done changed from 50 to 100

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □pscada□pids□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

#5 - 05/17/2021 10:14 AM - xiangyang li

- Target version set to 3.0.5