ISCS#FEP - Feature #1860

□□□□□□□□□□□□

11/30/2021 02:18 PM - zhenyu yu

Status:	Resolved	**Start date:**	12/09/2021
Priority:	Normal	**Due date:**	12/15/2021
Assignee:	zhenyu yu	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:	3.0_web	**Spent time:**	0.00 hour
Defect version:			

Description

□□□□□□□□□□□□□□□□ SVG □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

History

#1 - 12/09/2021 04:34 PM - zhenyu yu

- Status changed from New to In Progress

- Start date changed from 11/30/2021 to 12/09/2021

#2 - 12/15/2021 10:47 AM - zhenyu yu

- Due date set to 12/15/2021

- Status changed from In Progress to Feedback

- % Done changed from 0 to 100

#3 - 12/15/2021 10:47 AM - zhenyu yu

- Status changed from Feedback to Resolved