


5号线新PA、PIS融合软件系统大联调
专项施工方案
一、施工原因：
根据4月、5月、6月的连续测试、调试，目前已完成中央广播ATS接口软件升级测试、全线车站广播系统内置软件升级测试、全线新PIS系统功能调试（带ATS运行），全线PA、PIS融合软件调试功能的验证工作。经过验证测试PA、PIS系统具备融合软件大联调条件，各项功能符合招标、符合设计、符合运营要求。
特此申请一个二级重大施工点（动车），完成5号线新PA、PIS融合软件系统大联调功能验证测试。以满足本次5号线音视频统一信息服务系统后续割接上线运营的前提条件。
2、 联调测试主要内容：
联调①：中央PAPIS软件功能（含5南PIS网管接入）；
联调②：车站ATS自动广播功能验证（其他车站功能单站调试时已完成）；
联调③：PAPIS与CIOS系统接口功能；
联调④：PAPIS与NPIS系统接口功能；
三、施工计划、内容：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1、施工时间：	Comment by WK: 待定，按实际动车要点
（1）7月23日运营结束后次日00:30~03:30（具体时间以要点时间为准）；
（2）7月30日运营结束后次日00:30~03:30（具体时间以要点时间为准），四六混跑，完成C3中央、的联调①+②+③+④测试工作；
（3）8月6日运营结束后次日00:30~03:30（具体时间以要点时间为准），6节跑车，完成C3中央、江川、西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城的联调①+②+③+④测试工作；
（4）8月13日运营结束后次日00:30~03:30（具体时间以要点时间为准），备用点，根据调试情况预留施工点。
具体时间点以提交的核心计划为准。
2、施工地点：
（1）7月23日：5号线C3中央网管室、中央调度大厅及综合机房、颛桥控制中心、剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站。
（2）7月30日：5号线C3中央网管室、中央调度大厅及综合机房、颛桥控制中心、莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站。
（3）8月6日：5号线C3中央网管室、中央调度大厅及综合机房、颛桥控制中心、西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站。
（4）8月13日备用点：根据实际施工情况具体要点。
3、施工内容：
（1）7月23日：完成5号线音视频统一信息服务系统的联调①+②+③+④测试工作（详见第二章节）；
（2）7月30日：完成5号线音视频统一信息服务系统的联调①+②+③+④测试工作（详见第二章节）；
（3）8月6日：完成5号线音视频统一信息服务系统的联调①+②+③+④测试工作（详见第二章节）；
（4）8月13日：根据实际施工情况具体要点.

四、详细施工步骤	Comment by Kevin Wang: 按每个点调试车站不同范围，分别编制（一），（二），（三），（四）动车点具体施工步骤
（一）7月23日施工步骤
1、次日00:00点前，调试人员在中央网管室及车站就位，检查中央系统和车站广播设备状态、既有CIOS程序备份；
（1）对既有车站广播设备状态进行检查，人工呼叫功能确认；
（2）中央网管室调试人员对中央软件界面状态进行确认，有需要备份数据的，先行备份；
（3）八楼C3调度大厅广播盒状态检查，中央人工呼叫功能确认；
（4）八楼C3调度大厅CIOS界面设备状态检查，车站广播选区功能确认。
2、次日00:30当天运营结束后，施工负责人进行施工作业要点；
3、次日00:40施工批复后，具体升级调试流程如下：
（1）剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站的通信机房内老广播设备的网线拔插接入新PIS车站交换机；
（2）中央PIS与CIOS接口程序倒换到新平台版本（期安配合）；
（3）新PIS系统接入5南既有PIS中央网管数据；
4、次日01:10中央及车站网线倒换完成后，确认广播设备状态正常，并接口调试：
（1）线网NPIS向5号线新PIS系统接口发送TOS三色图指令和重要公告信息（准备测试用例，请相关单位配合）；	Comment by WK: 总包协调
（2）中央调度大厅，通过中央CIOS软件对相关车站进行人工广播。
5、次日01:20后，中央网管室调试人员通过临时动车确认ATS接口能正常接收信号发送的行车数据并能转发给各个车站：
（1）在中央网管上查看全线ATS自动广播状态，并保存采集报文日志；
（2）在5号线新PIS系统的FEP设备上查看收到的转发ATS报文数据，并保存日志；
（3）查看新平台接收到的ATS信息是否正常；
（4）颛桥中心人员进行列车到站时刻记录，并与车站值班员确认车站（剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站）的ATS自动广播功能是否正常；
（5）八楼C3调度大厅调度值班员选择车站广播进行人工呼叫，并与车站值班员确认车站（剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站）的人工广播功能是否正常。
6、次日02：30分后，联调完成开始进行回退操作，恢复原有车站广播系统接线和中央CIOS系统接口，并再次确认中央和车站广播系统设备工作状态及功能正常。
7、次日3:30施工销点。
（二）7月30日施工步骤
1、次日00:00点前，调试人员在中央网管室及车站就位，检查中央系统和车站广播设备状态、既有CIOS程序备份；
（1）对既有车站广播设备状态进行检查，人工呼叫功能确认；
（2）中央网管室调试人员对中央软件界面状态进行确认，有需要备份数据的，先行备份；
（3）八楼C3调度大厅广播盒状态检查，中央人工呼叫功能确认；
（4）八楼C3调度大厅CIOS界面设备状态检查，车站广播选区功能确认。
2、次日00:30当天运营结束后，施工负责人进行施工作业要点；
3、次日00:40施工批复后，具体调试工作流程如下：
（1）莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站的通信机房内老广播设备的网线拔插接入新PIS车站交换机；
（2）中央PIS与CIOS接口程序倒换到新平台版本（期安配合）；
（3）新PIS系统接入5南既有PIS中央网管数据；
4、次日01:10中央及车站网线倒换完成后，确认广播设备状态正常，并接口调试：
（1）线网NPIS向5号线新PIS系统接口发送TOS三色图指令和重要公告信息（准备测试用例，请相关单位配合）；	Comment by WK: 总包协调
（2）中央调度大厅，通过中央CIOS软件对相关车站进行人工广播。
5、次日01:20后，中央网管室调试人员通过临时动车确认ATS接口能正常接收信号发送的行车数据并能转发给各个车站：
（1）在中央网管上查看全线ATS自动广播状态，并保存采集报文日志；
（2）在5号线新PIS系统的FEP设备上查看收到的转发ATS报文数据，并保存日志；
（3）查看新平台接收到的ATS信息是否正常；
（4）颛桥中心人员进行列车到站时刻记录，并与车站值班员确认车站（莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站）的ATS自动广播功能是否正常；
（5）八楼C3调度大厅调度值班员选择车站广播进行人工呼叫，并与车站值班员确认车站（莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站）的人工广播功能是否正常。
6、次日02：30分后，联调完成开始进行回退操作，恢复原有车站广播系统接线和中央CIOS系统接口，并再次确认中央和车站广播系统设备工作状态及功能正常。
7、次日3:30施工销点。
（三）8月6日施工步骤
1、次日00:00点前，调试人员在中央网管室及车站就位，检查中央系统和车站广播设备状态、既有CIOS程序备份；
（1）对既有车站广播设备状态进行检查，人工呼叫功能确认；
（2）中央网管室调试人员对中央软件界面状态进行确认，有需要备份数据的，先行备份；
（3）八楼C3调度大厅广播盒状态检查，中央人工呼叫功能确认；
（4）八楼C3调度大厅CIOS界面设备状态检查，车站广播选区功能确认。
2、次日00:30当天运营结束后，施工负责人进行施工作业要点；
3、次日00:40施工批复后，具体升级工作流程如下：
（1）西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站的通信机房内老广播设备的网线拔插接入新PIS车站交换机；
（2）中央PIS与CIOS接口程序倒换到新平台版本（期安配合）；
（3）新PIS系统接入5南既有PIS中央网管数据；
4、次日01:10中央及车站网线倒换完成后，确认广播设备状态正常，并接口调试：
（1）线网NPIS向5号线新PIS系统接口发送TOS三色图指令和重要公告信息（准备测试用例，请相关单位配合）；	Comment by WK: 总包协调
（2）中央调度大厅，通过中央CIOS软件对相关车站进行人工广播。
5、次日01:20后，中央网管室调试人员通过临时动车确认ATS接口能正常接收信号发送的行车数据并能转发给各个车站：
（1）在中央网管上查看全线ATS自动广播状态，并保存采集报文日志；
（2）在5号线新PIS系统的FEP设备上查看收到的转发ATS报文数据，并保存日志；
（3）查看新平台接收到的ATS信息是否正常；
（4）颛桥中心人员进行列车到站时刻记录，并与车站值班员确认车站（西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站）的ATS自动广播功能是否正常
（5）八楼C3调度大厅调度值班员选择车站广播进行人工呼叫，并与车站值班员确认车站（西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站）的人工广播功能是否正常。
6、次日02：30分后，联调完成开始进行回退操作，恢复原有车站广播系统接线和中央CIOS系统接口，并再次确认中央和车站广播系统设备工作状态及功能正常。
7、次日3:30施工销点。
（四）8月13日施工步骤
8月13日为备用施工点，根据前面3次的施工调试情况作为调试后备点单。

五、施工影响：
升级过程中需要更新全线车站广播设备（广播盒和音频扩展单元）的内置程序版本，升级期间该车站广播将不能使用。
升级过程中需要更新中央调度大厅广播盒的内置程序版本，升级期间中央广播盒功能将不能使用。
升级过程中需要更新中央CIOS与广播系统的接口软件程序版本，升级期间中央CIOS界面功能将不能使用。

施工完成后，恢复正常。
本次施工不涉及操作手册的变更。
本次施工不会影响其它车站软件功能。
本次施工不会影响中央CIOS软件功能（除广播功能外）。
六、测试需求	Comment by Kevin Wang: 按每个点调试的不同车站范围，分别编制（一），（二），（三），（四）动车线路，四六节哪里发车，跑哪几个连续车站，哪里折返，预计能跑多少圈。
（一）7月23日测试需求
1、车站、中央广播设备正常启运。
2、车辆、信号专业配合需求：
上、下行共2列车辆，1列4节编组计划停靠站点：莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区（共11个站），另1列6节编组计划停靠站点：莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路、西渡、萧塘（共10个站），对停靠的上行和下行车站进行运行线动车。
3、运营单位配合需求：
对应ATS信号的运营情况确认（剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站）车站站台上行、下行的预到站、到站ATS自动广播是否正常；
根据C3中央调度人工广播呼叫控制，确认（剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站）车站广播声音是否正常。
4、次日01:00~ 03:00，对应ATS信号的运行线测试点，确认升级后在剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站的上行和下行车站预到站、到站ATS自动广播的播放功能正常。
CIOS升级后确认剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站的中央人工广播功能是否正常。
5、施工完成后，恢复ATS运行线等相关设置。
6、根据实际行车信息，做好时间点记录报告。

（二）7月30日测试需求
1、车站、中央广播设备正常启运。
2、车辆、信号专业配合需求：
上、下行共2列车辆，1列4节编组计划停靠站点：莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区（共11个站），另1列6节编组计划停靠站点：莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路、西渡、萧塘（共10个站），对停靠的上行和下行车站进行运行线动车。
3、运营单位配合需求：
对应ATS信号的运营情况确认（莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站）车站站台上行、下行的预到站、到站ATS自动广播是否正常；
根据C3中央调度人工广播呼叫控制，确认（莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站）车站广播声音是否正常。
4、次日01:00~ 03:00，对应ATS信号的运行线测试点，确认升级后在莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站的上行和下行车站预到站、到站ATS自动广播的播放功能正常。
CIOS升级后确认莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站的中央人工广播功能是否正常。
5、施工完成后，恢复ATS运行线等相关设置。
6、根据实际行车信息，做好时间点记录报告。

（三）8月6日测试需求
1、车站、中央广播设备正常启运。
2、车辆、信号专业配合需求：
上、下行共2列车辆，剑川路、东川路、江川路、西渡、萧塘、奉浦、环东路、望园路、金海湖路、奉贤新城（共10个站），对停靠的上行和下行车站进行运行线动车。
3、运营单位配合需求：
对应ATS信号的运营情况确认（西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站）车站站台上行、下行的预到站、到站ATS自动广播是否正常；
根据C3中央调度人工广播呼叫控制，确认（西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站）车站广播声音是否正常。
4、次日01:00~ 03:00，对应ATS信号的运行线测试点，确认升级后在西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站的上行和下行车站的预到站、到站ATS自动广播的播放功能正常。
CIOS升级后确认西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站站的中央人工广播功能是否正常。
5、施工完成后，恢复ATS运行线等相关设置。
6、根据实际行车信息，做好时间点记录报告。

（四）8月13日测试需求
8月13日为备用施工点，根据前面3次的施工调试情况作为调试后备点单。
七、联系方式：
上海地铁电子科技有限公司系统调试人员：
3C大楼中央网管室、机房及调度大厅1人：刘彬15801703837；
颛桥中心1人：向明伟13817817881；
上海通号施工负责人 杨晓强：15517283141；
八、应急及保驾措施：
1、 本次施工由通号维护部负责施工要点，通号提供运行线，地铁电科安排技术人员在3C大楼、颛桥控制中心、线路车站，上海通号安排施工负责人，对当天的施工全程跟踪，确保当晚联调测试完成后5号线广播系统设备正常；
2、 若联调测试功能失败，最晚在次日02：30开始回退至原运营版本，并确认系统功能及状态正常；
3、 施工结束前，由地铁电科和通号技术人员共同确认设施设备状态正常；
4、 地铁电科安排经验丰富的工程师到现场进行作业指导；
5、 保驾至第二天9点半结束。。
九、施工计划安排
5号线新PA、PIS融合软件系统大联调施工计划如下：
1、7月23日运营结束后次日00:30~次日03:30（具体时间以要点时间为准）申请二级重大动车点进行，5号线车站（剑川路、东川路、金平路、华宁路、文井路、闵行开发区、江川路站）广播系统车站音频扩展单元、广播盒及C3中央调度大厅广播盒设备的内置软件版本升级，中央CIOS与广播系统接口程序软件版本升级；
2、7月30日运营结束后次日00:30~次日03:30（具体时间以要点时间为准）申请二级重大动车点进行5号线车站（莘庄、春申路、银都路、颛桥、北桥、剑川路、东川路、江川路站）广播系统车站音频扩展单元、广播盒及C3中央调度大厅广播盒设备的内置软件版本升级，中央CIOS与广播系统接口程序软件版本升级；
3、8月6日运营结束后次日00:30~次日03:30（具体时间以要点时间为准）申请二级重大动车点进行5号线车站（西渡、萧塘、奉浦大道、环城东路、望园路、金海湖、奉贤新城站）广播系统车站音频扩展单元、广播盒及C3中央调度大厅广播盒设备的内置软件版本升级，中央CIOS与广播系统接口程序软件版本升级；
4、8月13日运营结束后次日00:30~次日03:30（具体时间以要点时间为准）申请一个备用动车点，如果哪个点没有完成，则顺延一周。



