

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：重大

计划编号：Z2155014238

申请单位：供电分公司

申报人：凌捷

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	蒋晨明	联系电话	13636638637	
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	五号线OCC（C3）	
	起止时间	2021 年 07 月 31 日 00 时 30 分至 2021 年 07 月 31 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	配合银都路牵引站增能改造调试（二级重大）					
	施工详细说明	施工内容：,1、配合银都路牵引站增能改造中央调试。调试期间仅影响调试车站 SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合弱电机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。 ,SHDQ-上海电气 知晓并同意该施工					
	配合意见	上海电气同意;上海电气同意;上海电气同意;上海电气同意;通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，并在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，由通号负责关闭相关区域机房门，通号联系电话603203					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明		调试期间仅影响调试车站 SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。			
安全措施	自行防护						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。请施工人员严格按照《上海轨道交通施工管理办法》中的相关规定执行作业！	
	批复人：刘礼	批复时间：20210723151304

上海轨道交通
检修施工作业审批专用章

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：重大

计划编号：Z2155014328

申请单位：供电分公司

申报人：凌捷

联系电话：

施工 单位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	蒋晨明	联系电话	13636638637
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	五号线OCC（C3）
	起止时间	2021 年 07 月 28 日 00 时 30 分至 2021 年 07 月 28 日 03 时 30 分			设施设备号	
	施工内容	配合颀桥牵引站增能改造调试（二级重大）				
	施工详细说明	施工内容：,1、配合颀桥牵引站增能改造中央调试。调试期间仅影响调试车站 SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。				
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合弱电机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。 ,SHDQ-上海电气 知晓并同意该施工				
	配合意见	上海电气同意;上海电气同意;通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，并在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，由通号负责关闭相关区域机房门，通号联系电话603203				
	触网停电	否	牵引动力	无		
			运行时间		发车时间	
	停/送电范围					
施工影响区段		施工影响说明	调试期间仅影响调试车站 SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。			
安全措施	自行防护					
强制解除闭锁						

批 复 意 见	同意安排该施工。请施工人员严格按照《上海轨道交通施工管理办法》中的相关规定执行作业！					
	批复人：刘礼	批复时间：20210723151207				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章 </div>

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：重大

计划编号：Z2155014237

申请单位：供电分公司

申报人：凌捷

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	蒋晨明	联系电话	13636638637	
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	五号线OCC（C3）	
	起止时间	2021 年 07 月 27 日 00 时 30 分至 2021 年 07 月 27 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	配合颀桥牵引站增能改造调试（二级重大）					
	施工详细说明	施工内容：,1、配合颀桥牵引站增能改造中央调试。调试期间仅影响调试车站 SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合弱电机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。 ,SHDQ-上海电气 知晓并同意该施工					
	配合意见	上海电气同意;通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，并在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，由通号负责关闭相关区域机房门，通号联系电话603203					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明	调试期间仅影响调试车站 SCADA操作业务，不影响其他车站业务。本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试，施工完成后恢复。				
安全措施	自行防护						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。请施工人员严格按照《上海轨道交通施工管理办法》中的相关规定执行作业！					
	批复人：刘礼	批复时间：20210723151140	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章 </div>			

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：重大

计划编号：Z2155014099

申请单位：供电分公司

申报人：凌捷

联系电话：

施工 单 位 填 写	工作单位	变电检修部	负责人	朱永捷	联系电话	13918043329	
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）调度大厅及SCADA机房			登记车站	五号线OCC（C3）	
	起止时间	2021 年 07 月 26 日 00 时 30 分至 2021 年 07 月 26 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	配合颀桥，银都，莘庄三站增能改造调试（二级重大）					
	施工详细说明	施工内容：1、配合颀桥，银都，莘庄三站增能改造中央工程导入及调试。施工期间影响全线SCADA业务操作，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试。调试期间会重启CIOS服务器，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常运行。					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合弱电机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。由凯安厂家人员重启CIOS服务器。如重启期间出现问题，供电与通号一同查看。SHDQ--上海电气 知晓该施工					
	配合意见	上海电气同意通号分公司请供电施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记，同时请佩戴好口罩并配合测量体温后，通号负责开启相关区域机房门，施工中请供电施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，施工中如需重启CIOS服务器，请告知通号，通号将根据点单要求进行后续配合作业。施工完成后，必须由双方共同确认设备状态，通号联系电话603203					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明			施工期间影响全线SCADA业务操作，施工过程中需占用一台设备调席位进行调试。调试期间会重启CIOS服务器，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务（CCTV、PA、EMCS、FAS、电力）无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常运行。		
安全措施	自行防护						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工。请施工人员严格按照《上海轨道交通施工管理办法》中的相关规定执行作业！					
	批复人：刘礼	批复时间：20210723141017			上海轨道交通 检修施工作业审批专用章	