

# 九号线临修施工申请单

日常/重大：重大

计划编号：L2309013317

申请单位：供电分公司

申报人：供电调度

联系电话：

施工 单 位 填 写	新增原因	9号线九中区间新增牵引站点位修改及调试				
	工作单位	变电检修部	负责人	谢文川(A)	联系电话	13311880507
	工作地点	车站--九号线OCC (C3) 调度大厅及SCADA机房、车站--九号线OCC 备控机房			登记车站	九号线OCC (C3)
	起止时间	2023 年 04 月 19 日 01 时 30 分至 2023 年 04 月 19 日 02 时 50 分		设施设备号		
	施工内容	9号线九中区间新增牵引站点位修改及调试 (二级重大) L2309013400、Z2309013402配合				
	施工详细说明	施工内容：,9号线九中区间新增牵引站点位修改及调试,调试期间会重启CIOS数据库服务进程 (1:40-2:30)，影响全线SCADA信号，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务 (CCTV、PA、EMCS、FAS、电力) 无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常。施工过程中需占用一台设备调席位，并有调试相关报文出现，请电调知晓。				
	配合要求	WBTH--通号分公司 请配合开启C3侧综合机房门及二楼CIOS网管室房门，施工结束后请确认CIOS平台设备情况。由厂家人员 重启CIOS。如重启期间出现问题，供电与通号一同查看,STY1--运营一公司 请知晓并同意,STY2--运营二公司 请知晓并同意,STY3--运营三公司 请知晓并同意,STY4--运营四公司 请知晓并同意				
	配合意见	,,,,,运营四公司同意,,,,,运营三公司同意,,,,,运营二公司请施工单位于施工开始前提前告知相关车站知晓,,,,,运营一公司同意,,,,,通号分公司施工当天，请施工人员携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，同时请佩戴好口罩，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围				
	触网停电	否	牵引动力	无		
			运行时间		发车时间	
停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明	调试期间会重启CIOS数据库服务进程 (1:40-2:30)，影响全线SCADA信号，期间设备调度、行调、调度长席位CIOS相关业务 (CCTV、PA、EMCS、FAS、电力) 无法使用，需站内监控，施工结束后恢复正常。施工过程中需占用一台设备调席位			
安全措施	自行防护，请厂家保驾到早高峰结束					
强制解除闭锁						

批 复 意 见	同意安排该施工。 1、SCADA信号中断期间，请供电专业加强中断站的设备监控，一旦发生故障跳闸及时与线路OCC进行汇报。 2、请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！
	<p>批复人：维保调度指挥室调度员 批复时间：2023-04-18 16:50:</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">                 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章             </div>