

ISCS#FEP - Feature #3219

SVG

11/23/2023 02:54 PM - 00 0

Status:	Resolved	Start date:	11/21/2023
Priority:	Normal	Due date:	11/22/2023
Assignee:	田村 大	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	3.1.3_web	Spent time:	0.00 hour
Defect version:			
Description			
1.田村SVGの描画が正常に完了しない 2.田村のSVGの描画が正常に完了しないCの描画 田村の描画が正常に完了しない 田村の描画が正常に完了しない=>>田村の描画が正常に完了しない=>>田村の描画が正常に完了しない			

History

#1 - 11/23/2023 02:54 PM - 000

- Status changed from New to Resolved